Приложение 1 
к приказу отдела образования

от  21 января 2013г.  № 16
План – график

по обеспечению введения федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях МО «Чойский район» на 2013-2015 годы
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Предполагаемый  результат
	Ответственные

	1. 
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО



	1.1
	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС ООО  в  общеобразовательных  учреждениях  МО «Чойский район»
	Январь 2013 г.
	Приказ об утверждении плана - графика введения ФГОС основного общего образования 
	Казакова О.Б.

Рябова Ж.А.

	1.2 
	Организация разработки на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений  МО «Чойский  район»
	В течение 

2014 г.
	Основная  образовательная  программа ООО  ОУ
	Казакова О.Б.

Рябова Ж.А.

	1.3 
	Формирование муниципальных заданий для МОУ в соответствии с ФГОС ООО
	до мая 2014 г.
	Муниципальные  задания
	Казакова О.Б.
Торлопова Л.В.

	2. 
	Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС  ООО



	2.1
	Финансовое обеспечение ОУ в части оплаты труда и учебных расходов, включая оплату внеурочной деятельности, согласно нормативу
	до  января 

2015 г.
	
	Торлопова Л.В.
Руководители ОУ

	2.2.
	Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета
	до  января 

2015 г.
	
	Торлопова Л.В.

Директора  ОУ

	3. 
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО



	3.1
	Функционирование органа, координирующего деятельность по подготовке  к  введению ФГОС ООО в МО «Чойский район» (муниципальный координационный совет)
	постоянно
	
	Фёдорова Л.Ф.

	3.2
	Создание постоянно-действующих консультативных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО на базе МОУ  «Чойская  СОШ»
	Постоянно 
	План  методической  работы
	Юрченко З.В.

Рябова Ж.А.

	3.3
	Организация и проведение муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения
	Постоянно
	План  методической  работы
	Юрченко З.В.

Рябова Ж.А.

	3.4
	Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию  внеурочной деятельности  и  учет внеучебных  достижений обучающихся
	Постоянно
	Организация  работы
	Казакова О.Б.
Руководители ОУ

	3.5
	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 
	Ежегодно
	
	Торлопова Л.В.

	3.6
	Экспертиза проектов основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений МО «Чойский район»
	Февраль  

2015 г.
	Экспертные  заключения
	Экспертная  комиссия

	3.7
	Организация  мониторинга  готовности  образовательных учреждений к введению ФГОС ООО;

 
	Март 2014 г.
Март 2015 г.
	Справка по  результатам  мониторинга
	Казакова О.Б.

Рябова Ж.А.

	4. 
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО



	4.1
	Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников ФГОС ООО и профильного обучения.

 Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу

	2013-2015 гг.
	Банк вакансий по результатам мониторинга
	Елизарьева Е.С.

Руководители ОУ

	4.2
	Организация повышения квалификации всех учителей основной школы по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных  учреждений к введению ФГОС ООО
	По  плану  БОУ РА «ИПКиППРО РА»
	Получение педагогами свидетельств  о повышении квалификации по вопросам введения ФГОС  ООО

	Юрченко З.В.

Руководители ОУ

	5. 
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО


	5.1
	Информирование общественности через средства массовой информации   и  сайт отдела  образования  МО «Чойский  район» о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО
	Сентябрь  2013 г.,
Апрель  2014 г.

Апрель 2015 г.
	
	Казакова О.Б.
Рябова Ж.А.

Нишкун А.В.

	5.2
	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений МО «Чойский район» о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО
	Ежегодно
	Публичный  отчёт
	Рябова Ж.А.

Руководители ОУ

	5.3
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС
	Май 2015 г.
	Анкеты, анализ  анкетирования
	Казакова О.Б.

Рябова Ж.А.

Руководители ОУ

	6. 
	Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ООО



	6.1
	Мониторинг уровня оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО
	В  течение  2013 г.
	План материально-технического оснащения  ОУ
	Фёдорова Л.Ф.
Деменёва Т.П.

Руководители ОУ

	6.2
	Обеспечение соблюдения требований к образовательным учреждениям в части СанПиН 2.4.2.2821-10, пожарной  безопасности  и  оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений
	До  мая 2015 г.
	
	Фёдорова Л.Ф.

Деменёва Т.П.

Ленкин С.В.

Руководители ОУ


